

Согласовано
Заместитель главы
Начальник управления ЖКХ,
земельных и имущественных отношений
администрации г.п. Федоровский
С.И. Пастушок
"07/07" 2023г.

"Согласовано"
ИП Курносенко
А.В. Курносенко
"17/07" 2023г.

"Утверждаю"
Директор
МУП "Федоровское ЖКХ"
А.Ю. Кудрявцев
"17/07" 2023г.

**График промывки
квартальных сетей горячего водоснабжения
МУП "Федоровское ЖКХ" на 2023г.**

№ п/п	Микрорайон	Дата проведения	Диаметр	Протяженность	Примечание
1	2	3	4	5	6
Микрорайон №1 ЦТП №1					
1	ЦТП №1- ТК- 2, ТК-13, ТК-17, ж/д по ул.Центральный 2/39 ЦТП №1- ТК- 12, ТК-21 ЦТП №1- ТК- 1, ТК-47, ТК-49 ЦТП №1- ТК- 1, ТК-2, ТК-3, ТК-5, ТК-23, ТК-24, ТК-25, ТК-26 ЦТП №1- ТК- 1, ТК-2, ТК-3, ТК-5, ТК-6, ТК-7, ТК-27, ТК-28 ТК- 7, ТК-8 ж/д по ул.Пионерная 49 ТК-7, ТК-8, ТК-9, ТК-10, ТК-11, ТК-14 ТК-7, ТК-8, ТК-9, ТК-35, ТК-36, ТК-42, ТК-43 ТК-7, ТК-8, ТК-9, ТК-35, ТК-40, ТК-41	03.07.2023г.-16.07.2023г.	Ду 57 - Ду 219	3750	1 этап
Микрорайон №5					
2	ЦТП №5-ТК-1 до ул.Федорова 3 ТК- 1 до ул.Федорова 36 ТК- 1 до ул.Федорова 7 ТК- 1 до ул.Ленина 27а, ТК-1 до ул.Ленина 27	03.07.2023г.-16.07.2023г.	Ду 76 - Ду 219	1670	1 этап
Микрорайон №5А					
3	ТК- 1 до пер.Парковый 11 ТК- 1 до пер.Парковый 3, ТК-1 до пер.Парковый 1 ТК- 1 до ул.Федорова 1, ТК-1 до ул.Федорова 3а ЦТП №10 - ул.Моховая 11 ЦТП №10 - ул.Моховая 11 до Моховой 20,18 ЦТП №10 - ул.Моховая 11 до Моховой 1/1,2/2	03.07.2023г.-16.07.2023г.	Ду 57-Ду 159	2700	1 этап
Микрорайон №3					
4	ЦТП №3 ТК-1 ул.Ленина 11 ТК 1 до ул.Ломоносова 2 ТК 1 до школа №2 ТК 1 до ул.Савуйская 15	03.07.2023г.-16.07.2023г.	Ду 57 - Ду 159	1896	1 этап
Микрорайон "Пионерный"					
5	ЦТП №6 ТК- 22 до ул.Ленина 1,16 ЦТП №6 ТК- 22 до ул.Строителей 12 ЦТП №6 ТК- 22 до ул.Ленина 7 ЦТП №6 ТК- 22 до ул.Ленина 5а ЦТП №6 ТК- 22 до ул.Ленина 3	03.07.2023г.-16.07.2023г.	Ду 57- Ду 159	3634	1 этап
Микрорайон №2а					
6	ЦТП №11 ЦТП №2 ТК- 1 до ЦТП- 11 ЦТП №2 ТК- 1 до ул.Озерная 9 ЦТП №2 ТК- 1 до ул.Озерная 7а	03.07.2023г.-16.07.2023г.	Ду 57- Ду 219	5809	1 этап
Микрорайон №1а ЦТП №7					
7	ТК-1 до ТК-46 ул.Пионерная 53 ТК- 1 до ТК-18 ТК- 1 до ТК-46 ТК- 1 до ТК-16 ТК- 1 до ТК-9 ТК- 1 до ТК-7 ТК 1 до ул.Московская 16	15.07.2023г. - 28.07.2023г.	Ду 57- Ду 114	2761	2 этап
Микрорайон №4					
8	линия: ЦТП №9 - ул.Ломоносова 14 линия: ЦТП №9 - ул.Строителей 17 линия: ЦТП №9 - ул.Ломоносова 4 ЦТП №4 ТК- 1 до ул.Московская 13 ТК- 1 до ул.Ломоносова 18 ТК- 1 до ул.Строителей 21	15.07.2023г. - 28.07.2023г.	Ду 57- Ду 159	2978	2 этап
Микрорайон №6					
9	ЦТП №35 до УТ-4	15.07.2023г. - 28.07.2023г.	Ду 76 - Ду 219	386	2 этап
Микрорайон №1б ЦТП №8					
10	ЦТП №8 ТК-1- ул.Пионерная 75 ТК- 1 - ул.Пионерная 75а ТК- 1 - ул.Кедровая 28 ТК- 1 - ул.Строителей 55 ТК-7	15.07.2023г. - 28.07.2023г.	Ду 57- Ду 108	1366	2 этап

Главный инженер

Ведущий инженер ПТО

Начальник цеха №1

М.Н. Караваев

Н.В. Минькова

Е.В. Раенко

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА
г.п. Федоровский
Юсифов А.Н. ф.и.о.
Подпись