

"Согласовано"

Заместитель главы

Начальник управления ЖКХ,

земельных и имущественных отношений

Администрации г.п. Федоровский

С.И. Пастушок

2023г.



"Согласовано"

ИН. Курносенко

Д.В. Курносенко

2023г.



"Утверждено"

Директор

МУП "Федоровское ЖКХ"

А.Ю. Кудрявцев

2023г.



График отключения

горячего водоснабжения

МУП "Федоровское ЖКХ" на 2023 год

№ п/п	Наименование микрорайона	Дата отключения	Дата запуска	Примечание
1	Котельная	03.07.2023	05.07.2023	5
2	Микрорайон №1 (ЦТП №1)	03.07.2023	17.07.2023	1 этап
3	Микрорайон №2 (ЦТП №2)	03.07.2023	17.07.2023	
4	Микрорайон №3 (ЦТП №3)	03.07.2023	17.07.2023	
5	Микрорайон №5 (ЦТП №5)	03.07.2023	17.07.2023	
6	Микрорайон "Пионерный" (ЦТП №6)	03.07.2023	17.07.2023	
7	Микрорайон №5а (ЦТП №10)	03.07.2023	17.07.2023	
8	Котельная	15.07.2023	17.07.2023	2 этап
9	Микрорайон №4 (ЦТП №4)	15.07.2023	29.07.2023	
10	Микрорайон №1а (ЦТП №7)	15.07.2023	29.07.2023	
11	Микрорайон №1б (ЦТП №8)	15.07.2023	29.07.2023	
12	Микрорайон №4 (ЦТП №9)	15.07.2023	29.07.2023	
13	Микрорайон №6 (ЦТП №35)	15.07.2023	29.07.2023	

Главный инженер

Ведущий инженер ПТО

Начальник цеха №1

М.Н. Караваев

Н.В. Минькова

Е.В. Раенко

