

"Согласовано"

Заместитель главы

Начальник управления ЖКХ,

земельных и имущественных отношений

Администрации г.п. Федоровский

С.И. Пастушок

09 мая 2023г.



"Согласовано"

ИП Курносенко

Д.В. Курносенко

09 мая 2023г.



"Утверждено"

Директор

МУП "Федоровское ЖКХ"

А.Ю. Кудрявцев

2023г.

График проведения

промывки и опрессовки квартирных тепловых сетей

МУП "Федоровское ЖКХ" на 2023г.



| № п/п | Наименование участка | Дата промывки | Дата опрессовки | Диаметр | Протяженность | Примечание | | | | |
|-------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--------------|---------------|------|--|
| 1 | Микрорайон №16 ЦТП №8 ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4 до ж/д по ул.Пионерная 75 ЦТП №8 ТК-1, ТК-5 ЦТП №8 ТК-1 в сторону частного сектора по ул.Кедровая Микрорайон №4а ЦТП №9-ТК-12, ТК-21, ТК-22, ТК-23 ЦТП №9-ТК-12, ТК-13, ТК-14 ТК-14, ТК-15 ЦТП №9-ТК-12, ТК-17, ТК-18 ТК-17, ТК-19, ТК-20 ж/д по ул.Ломоносова 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| | | 27.05.2023г. | 29.05.2023г. | Ду 57- Ду 159 | 1557 | | | | | |
| | | 28.05.2023г. | | | | | | | | |
| | | 29.05.2023г. | 04.06.2023г. | | | | | | | |
| | | 30.05.2023г.-04.06.2023г. | | Ду 57- Ду 219 | 2160 | | | | | |
| | | 11.06.2023г. | | | | | | | | |
| | | 2 | Микрорайон №2 ЦТП №2-ТК-1, ТК-15, ТК-16, до ж/д по ул.Пионерная 5 ЦТП №2-ТК-1, ТК-19, ТК-20, ТК-21 до по ул.Пионерная 3 ЦТП №2-ТК-1, ТК-19, ТК-20, ТК-23, ТК-24 до ж/д по ул.Пионерная 1 ЦТП №2-ТК-1, ТК-2, ТК-7 ЦТП №2-ТК-1, ТК-2, ТК-17, ТК-12, ТК-13 до ж/д по ул.Савуцкая 7 ЦТП №2-ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4, ТК-5, ТК-6 ТК-4, ТК-8, ТК-9, до ж/д по ул.Строительей 1 ТК-4, ТК-5, ТК-10, ТК-11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | | | 05.06.2023г.-11.06.2023г. | | Ду 57- Ду 159 | 3326 | | | |
| | | | | 3 | Микрорайон №3 ЦТП №3 ул.Ленина 11 ЦТП №3- ТК-11, через ж/д по ул.Ленина 13а до ж/д по ул.Ломоносова 2; через ж/д по ул.Ленина 13а до ТК-13 ЦТП №3-ТК-1, ТК-10, ТК-11 ЦТП №3-ТК-1, ТК-2, ТК-3 | 12.06.2023г.-20.06.2023г. | 20.06.2023г. | Ду 57- Ду 219 | 2250 | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------|---------------|------|
| | <p>ТК-3, ТК-4, ТК-5, ТК-6, ТК-7 ТК-7, ТК-8, ТК-9, ТК-10 ж/д по ул. Савуйская 15</p> | | | | |
| 4 | <p>Микрорайон №1 ЦТП №1 - ТК- 12, ТК-13, ТК-17, ж/д по ул. Центральный 2/39 ЦТП №1 - ТК- 12, ТК-21 ЦТП №1 - ТК- 1, ТК-47, ТК-49 ЦТП №1 - ТК- 1, ТК-2, ТК-3, ТК-5, ТК-23, ТК-24, ТК- 25, ТК-26 ЦТП №1 - ТК- 1, ТК-2, ТК-3, ТК-5, ТК-6, ТК-7, ТК-27, ТК- 28 ТК- 7, ТК-8, ж/д по ул. Пионерная 49 ТК-7, ТК-8, ТК-9, ТК-10, ТК-11, ТК-14 ТК-7, ТК-8, ТК-9, ТК-35, ТК-36, ТК-42, ТК-43 ТК-7, ТК-8, ТК-9, ТК-35, ТК-40, ТК-41</p> | 21.06.2023г.-05.07.2023г. | 05.07.2023г. | Ду 57- Ду 219 | 5260 |
| 5 | <p>Микрорайон №5 ЦТП №5-ТК-1 до ж/д по ул. Ленина 19 в сторону муз.школы до ж/д по ул. Ленина 27а ЦТП №5-ТК-1 до ж/д по ул. Федорова ЦТП №5-ТК-1 до ж/д по ул. Федорова 7а в сорону ж/д по ул. Федорова 5а до ж/д по ул. Федорова 5 до УТ-2 от ж/д по ул. Федорова 5 до ж/д по ул. Федорова 3</p> | 06.07.2023г.-15.07.2023г. | 15.07.2023г. | Ду 89 -Ду 219 | 2160 |
| 6 | <p>Микрорайон №5а ЦТП №10 ТК- 1 до пер. Парковый 9 ЦТП №10 ТК- 1 до пер. Парковый 11 ЦТП №10 ТК- 1, ТК-1, УТ-2 ЦТП №10 ТК- 1, УТ-2 ж/д по ул. Ленина 27 в сторону ж/д по ул. Ленина 19а ЦТП №10 ТК- 1, ТК-2, ТК-3 ТК- 3, ТК-3, УТ-4 ТК-3, до ж/д по ул. Федорова 1а в сторону ж/д по ул. Федорова 1 в сторону ж/д по ул. Федорова 3а ТК- 4, ТК-5, ТК-6, ТК-8 ТК- 4, ТК-9, ТК-10</p> | 15.07.2023г.-30.07.2023г. | 30.07.2023г. | Ду 57 -Ду 219 | 3132 |
| 7 | <p>Микрорайон "Пионерный" ЦТП №6-ТК- ТК- 2, ТК-6, ТК-8, ТК-6-ТК-7 ЦТП №6 ТК- 1, ТК-2, ТК-3 ТК- 3, ТК-4, ТК-5 ЦТП №6 ТК- 11, ТК-12, ТК-13, ТК-14, ТК-15, ТК-16 ЦТП №6 ТК- 11, ТК-17, ТК-18, ЦТП №6 ТК- 11, ТК-28, ТК-29, ТК-20, ТК-21 ЦТП №6 ТК- 11, ТК-28, ТК-19, ТК-22, ТК-23, ТК-24, ТК- 25, ТК-26, ТК-27 ЦТП №6 ТК- 11, ТК-28, ТК-29, ТК-30, ТК-31, ТК-32</p> | 31.07.2023г.-06.08.2023г. | 06.08.2023г. | Ду 57 -Ду 219 | 4956 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|--------------|----------------|------|--|--|
| | ТК-32-ТК-35, ТК-32-ТК-36 ТК-32-ТК-33, ТК-34, ТК-33-ТК-38 | | | | | | |
| 8 | Микрорайон №1а ЦТП №7-ТК-14, ТК-15, ТК-16 ЦТП №7-ТК-14, ТК-15, ТК-16, ТК-18 ЦТП №7-ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-8, ТК-9 ЦТП №7-ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4, ТК-5, ТК-6, ТК-6, ТК-7, ТК-6-ТК-10 ЦТП №7-ТК-11, ТК-12, ТК-13, ТК-19, ТК-44, ТК-45, ТК-46 | 07.08.2023г.-14.08.2023г. | 14.08.2023г. | Ду 57 - Ду 159 | 3195 | | |
| 9 | Микрорайон №4 ЦТП №4-ТК-1, ТК-10, ТК-11 ЦТП №4-ТК-1, ТК-2, ТК-7, ТК-9 ЦТП №4-ТК-1, УТ-1, УТ-2, УТ-3, УТ-4, УТ-5 УТ-5, УТ-6, УТ-6 до ж/д по ул. Строителей 27 | 15.08.2023г.-19.08.2023г. | 19.08.2023г. | Ду 57 - Ду 219 | 2152 | | |
| 10 | Микрорайон №2а ЦТП №11 до ж/д по ул. Озерная ЦТП №11 до ж/д по ул. Савуйковская 2 | 20.08.2023г.-24.08.2023г. | 24.08.2023г. | Ду 57 - Ду 219 | 3734 | | |
| 11 | Микрорайон №6 ЦТП №35 до школы №1 | 25.08.2023г.-26.08.2023г. | 26.08.2023г. | Ду-219-Ду-325 | 386 | | |

Главный инженер

Ведущий инженер ЦТО

Начальник цеха №1

М.И. Каравасев

Н.В. Минькова

Е.В. Раенко



Согласовано
 Заместитель главы
 Начальник управления ЖСХ,
 земельных и имущественных отношений
 администрации г.п. Федоровский
 С.И. Пастушок
 2023г.



График проведения
 гидроневязательной промывки и опрессовки магистральных сетей
 МУП "Федоровское ЖСХ" на 2023 год



"Утверждаю"
 Директор
 МУП "Федоровское ЖСХ"
 А.Ю. Кудрявцев
 2023г.



| № п/п | Наименование участка | Дата | Диаметр | Протяженность | Примечание |
|-------|---|-----------------------------|------------|---------------|------------|
| 1 | Остановка котельной | 03.07.2023г. | | | |
| 2 | Ревизия запорной арматуры, заполнение системы теплообеспечения | 03.07.2023г. - 05.07.2023г. | | | |
| 3 | Запуск котельной в работу на нужды ГВС | 06.07.2022г. | | | |
| 4 | Промывка участка от котельной до церкви ТК 11, ввод в ЦТП №1, 5,10 | 03.07.2023г.-16.07.2023г. | Ду 219-720 | 4417 | |
| 5 | Промывка участка от перекрестка Ленина-Ломоносова до ТК 20-м, от ТК 20м до ввода в ж/д Савуйская 14, ввод в ЦТП №3, ввод ГНС. | 03.07.2023г.-16.07.2023г. | Ду 57-273 | 1980 | |
| 6 | Промывка участка от ТК 11 до ул. Мохова | 03.07.2023г.-16.07.2023г. | Ду 325 | 1022 | |
| 7 | Промывка участка от ул. Ленина-Пионерная до ЦТП №2, ввод в гп №6 | 03.07.2023г.-16.07.2023г. | Ду 219-720 | 1888 | |
| 8 | Остановка котельной | 15.07.2023г.-16.07.2023г. | | 0 | |
| 9 | Промывка участка от котельной до ВОС | 15.07.2023г.-16.07.2023г. | Ду 159-219 | 1722 | |
| 10 | Запуск магистральных сетей на нужды ГВС по ул. Ленина, по ул. Пионерная | 17.07.2023г. | | 0 | |
| 11 | Промывка участка от котельной до ТК 22 по ул. Ломоносова (через ул. Московская), ввод в ЦТП №7, от ТК 15 до ул. Ленина, 2 | 15.07.2023г. - 28.07.2023г. | Ду 57-530 | 5910 | |
| 12 | Промывка участка от ТК-9 по ул. Ленина до ТК -18 по ул. Ломоносова, от ЦТП №35 до ТК 22, ввод в ЦТП №4, 9 | 15.07.2023г. - 28.07.2023г. | Ду 219-426 | 1882 | |
| 13 | Промывка участка от ТК 22 до ЦТП №8 | 15.07.2023г. - 28.07.2023г. | Ду 273 | 1712 | |
| 14 | Запуск магистральных сетей на нужды ГВС по ул. Московская, по ул. Кедровая, по ул. Ломоносова | 29.07.2023г. | | 0 | |
| 15 | Промывка участка от ЦТП №2 до ЦТП №11 | 29.07.2023г. - 11.08.2023г. | Ду 219 | 1982 | |
| 16 | Промывка участка от ТК -11 до ТК -22, от ЦТП №36 до ТК-14 | 29.07.2023г. - 11.08.2023г. | Ду 219-530 | 2816 | |
| 17 | Промывка участка от ул. Мохова до КОС | 29.07.2023г. - 11.08.2023г. | Ду 273-325 | 4573 | |

Главный инженер
 Ведущий инженер ПТО
 Начальник цеха №1

М.Н. Караваев
 Н.В. Минькова
 Е.В. Ренко

