

Согласовано  
Заместитель главы  
Начальник управления ЖКХ,  
земельных и имущественных отношений  
администрации г.п. Федоровский  
С.И. Пастушок  
2022г.

"Согласовано"  
ИП Курносенко  
Д.В. Курносенко  
2022г.  
Курносенко  
Дмитрий  
Владимирович  
График чистки  
сетей водопровода  
МУП "Федоровское ЖКХ" на 2022г.

79  
"Утверждено"  
Директор  
МУП "Федоровское ЖКХ"  
Федоров Ю. Кудряцев  
ЖИТИЩНО-  
КОМУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО  
2022г.

№ п/п	Наименование участка	Протяженность (м.п)	Кол-во колодез (шт.)	диаметр	Срок выполнения	Ответственный	Ответственный	Примечание
1	Микрорайон №5: Федорова 3,36,5,5а,7,7а; Ленина 19,19а,27,27а; Парковый,1,3,7,9,11; Федорова 1,1а,3а; Московская 11.	2269,23	218	Ду 150-Ду 200	01.02-15.02.2022г.	ИП Курносенко	Начальник цеха №2	
2	Микрорайон №1а: Пионерная 59,61,61а,63,63а,65; Строителей 32,34,36,40,40а,44,46; Московская 2,4а,10,12,14,16,18	1737,2	112	Ду 150-Ду 300	16.02-26.02.2022г.	ИП Курносенко	Начальник цеха №2	
3	Микрорайон №1: Ленина 2,2а,26,4,4а; Пионерная 35,35а,37а,37б,51,55,53; Московская 3,9,11а; Строителей 28,30; Центральный 1/39,2/41,4а,4б,5,6а,7,9,11,13,4,8,5а Тюменский 3,3а,5,5а,6,8,8б, Пионерная,38	5472	342	Ду 150-Ду 300	27.02-13.03.2022г.	ИП Курносенко	Начальник цеха №2	
4	Микрорайон №4: Строителей 21,21а,23,27,17,19,19/1,21/1; Московская 13,15а,17а,19,19а; Ломоносова 4,4а,4б,6,6а,6б,8а,10,10а,12,14,16,18,20, Ленна 14а, 14б,14,16	3362,5	120	Ду 150 - Ду 200	14.03-28.03.2022г.	ИП Курносенко	Начальник цеха №2	
5	Микрорайон №2а: Пионерная 1,71а,73,75,75а,73а; Строителей 35,33,31,83,85, 57,67; Кедровая 23 до ул Ломоносова КК-93, канализационный коллектор по ул. Строителей до ул. Ленина	1715	34	Ду150-Ду400	29.03.-12.04.2022г.	ИП Курносенко	Начальник цеха №2	
6	Микрорайон №2: Озерная 1,2,3,4,5,6,6а,7,7а,8,8а,9; Савуйская 2,4,6,8,8а,10,1,3а,5,5а,7,7а,9,11,11а; Строителей 1,3,5а,5б; пионерная 1,1а,3,7,11,1а,5.	2111,5	98	Ду 150- Ду 200	13.04.-30.04.2022г.	ИП Курносенко	Начальник цеха №2	
7	Микрорайон Пионерный: Энтузиастов 2,6,10,12,14,1/29,4,8; Ленина 1,3,5а,7,7а,5,9; Пионерная 17,19,23,23а,25,27,27а,31,31а; Строителей 4а,2,9а,9б,11,7,7а,12, Пионерная 32.	4787	184	Ду 150- Ду400	01.05-13.05.2022г.	ИП Курносенко	Начальник цеха №2	
8	Микрорайон №5а: Московская 2/1,2/2,2,4,6,8,14,16,18,10,12,20	778	43	Ду 150	14.05.-26.05.2022г.	ИП Курносенко	Начальник цеха №2	
9	Микрорайон №3: Строителей 13; Савуйская 21,19а,19,17,17а,17б,15,15а,15б; Ленина 11,13а; Ломоносова 2	3220	103	Ду 150-Ду 200	27.05.-11.06.2022г.	ИП Курносенко	Начальник цеха №2	
10	Строителей 6 (соч №1) до ГКНС	1058,5	31	Ду 150-Ду 400	12.06.-18.06.2022г.	ИП Курносенко	Начальник цеха №2	
11	Савуйская, 9 до ГКНС	1540	30	Ду 300-Ду 500	19.06.-25.06.2022г.	ИП Курносенко	Начальник цеха №2	
12	6 мкр. от КК 19 до КК 23, от КК 93 до ГКНС	929	24	Ду 150- Ду 600	26.06.-02.07.2022г.	ИП Курносенко	Начальник цеха №2	
13	От ВОС-16000 м3/сут до ул.Федорова (до Церкви)	2345	79	Ду 250-Ду 426	03.07.-31.07.2022г.	ИП Курносенко	Начальник цеха №2	
14	Федорова 2 (ФГБ) до ГКНС	1447,3	39	Ду 300-Ду 500	01.08.-16.08.2022г.	ИП Курносенко	Начальник цеха №2	
15	от ГКНС до КОС	6114	33	Ду 300-Ду 500	17.08.-27.08.2022г.	ИП Курносенко	Начальник цеха №3	

Главный инженер

М.Н. Караваев

Ведущий инженер ПТО

Н.В. Минькова

Начальник цеха №2

Р.Д. Ишкулова